


Gemeinde Nüdlingen | Kissinger Straße 1 | 97720 Nüdlingen



Landratsamt Bad Kissingen
z.H. Herrn Hehn
Obere Marktstraße 6
97685 Bad Kissingen



Datum
28.11.2022

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
I/5

Auskunft erteilt
Herr Schmitt

Telefon
0971 7271-24

E-Mail
bauamt@nuedlingen.de

Kontakt
Fon 0971 7271-0
Fax 0971 7271-20
poststelle@nuedlingen.de
www.nuedlingen.de

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
Mo. - Di. 13.00 - 15.30 Uhr
Do 13.00 - 17.30 Uhr

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Nüdlingen
DE77 7906 9181 0000 0103 59
GENODEF1NDL
Sparkasse Bad Kissingen
DE36 7935 1010 0000 3500 90
BYLADEM1KIS

Ihr Versorger vor Ort



In der Kommunalen Allianz



Abwasseranlage der Gemeinde Nüdlingen

Mischwasserbehandlungsanlagen

hier: Antrag auf Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Ihnen bekannt ist, läuft für unsere Mischwasserbehandlungsanlagen die wasserrechtliche Erlaubnis am 31.12.2022 aus. Das Ingenieurbüro Hoßfeld & Fischer wurde im März 2020 mit dem Nachweis der Bauwerke mit anschließender Erstellung der Antragsunterlagen beauftragt.

Zum Zeitpunkt der Beauftragung war bereits bekannt, dass das Regelwerk hierzu bald auf die DWA-Arbeits- und Merkblattreihe 102 umgestellt werden wird. Die Schmutzfrachtsimulation konnte erst im Herbst 2021, nachdem das aktualisierte Programm KOSIM 7.6 veröffentlicht wurde, begonnen werden.

Parallel zu den o.g. Projekten blieben beim Ingenieurbüro aufgrund der Umstellung des Regelwerks weitere Projekte zunächst liegen bzw. mussten diese kurzfristig noch umgestellt werden, was dazu führte, dass die Berechnungen für die Kläranlage Nüdlingen zunächst nicht weiterbearbeitet wurden. Dementsprechend wurden die Antragsunterlagen vom IB Hoßfeld & Fischer bisher nicht fertiggestellt. Unter Berücksichtigung erster Berechnungen im Bereich der Kläranlage zeichnet bereits ab, dass aufgrund des Mischwasseranfalls im Regenwetterfall ein Sanierungs-/Erweiterungsbedarf im Bereich der Mischwasserbehandlung und/oder an der Kläranlage entsteht. Um die wirtschaftlichste Lösung für die Gemeinde Nüdlingen zu ermitteln, bedarf es entsprechend noch etwas Zeit. Mit einer Fertigstellung ist nach Angabe des Ingenieurbüros bis Mitte nächsten Jahres zu rechnen. Die sich ergebenden Maßnahmen könnten bis etwa Mitte/Ende 2024 durchgeplant werden und ab 2025 in die Ausführung gehen. Wir gehen auf Basis des derzeitigen Kenntnisstands von einer Ausführungszeit von mindestens 2 Jahren aus.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung für die Mischwasserbehandlungsanlagen bis 31.12.2027.

Mit freundlichen Grüßen



Harald Hofmann
Erster Bürgermeister